O documento visa a elaboragdo de um MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS para
Locagéo de imével para funcionamento do Anexo do Colégio Militar Tiradentes — Unidade VIII no Municipio
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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

de Sao Mateus do Maranh&o /MA, visando atender as necessidades do Programa PROEDUCAR.

RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

1.1. Riscos:
Riééo | Risco: Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratagao.
01

'Prebabmdade i~; | Alto

Alto

~ |Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar
o prejmzos

~Agao de tratamento Preventwa e :
| 1 Designar equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo habil para
que nao haJa prejmzos durante a fase de pianejamento
1

| Atraso no andamento do processo.

| Média

Alto

Atraso nas aulas.

'Agao de tratamento Preventwa -

Instrugdo do processo por meio dtgltai para minimizar a possibilidade de atrasos por

- ?Agao de tratamento de Contingencla .

erros documentais. Como tambéem, sohmtar pnorldade quanto a anahse da demanda

Dedicag&o exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos.




PREFE

ESTADO DO MARANHAO
ITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAOQ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO E PLANEJAMENTO

SE

TOR DE PLANEJAMENTO E AGOES ESTRATEGICAS
CNPJ N* 06.019.491/0001-07

Risco
03

: Risco:- ‘

(MGR) e Termo de Referéncia (TR) deficientes ou inconsistentes.

Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco

Alto

| Alto

| Especificagéo elaboradas com inconsisténcias técnicas.

| Elaboragdo do ETP, MR e PB com auséncia de itens normativamente‘
| exigidos.

Convocagao de

para a confecgao dos artefatos

serwdores com conhecimento técnico adequado dlsponlveis a demanda

| 2 |(Formagao da equipe) Realizagdo de cursos, seminarios e palestras pertinentes ao tema.

| 3 | Uso de modelos

ﬁgﬁo de tratamenio de Conhngéncla

instrumentais técnicos preestabe!emdos pelos orgaos competentes

1 | Revis&o do proc

esso de planejamento da contratagao

Risco

Risco . Irregularidade fiscal do locador. B
| Probabilidade: | Média

55} Impossibilidade de contratagéo dos servigos por irregularidade fiscal.

Impossmllldade de contratagao

| Agdo de tratamento Preventwa :

1 Ver1f|cagao da regulandade fiscal do Iocador antes dei |n|0|ar 0 processo de IneX|g|b|I|dade

| 1d | Agéo de tratamento de Contingéncia _
1 Entrar em contato com o Locador para regularizagéo fiscal em
tempo habil.

:R’i'scd? :_Rlsco. : . | Regularizag&o do Imével.

o Probabuudade. | Média )
-_~:tmpacto* (A L
| Dano 1 . Impossibilidade de contratagdo da Locag&o do imovel.

- .iBanc 2 - | Impossibilidade de contratagao
e Ag.éo detratamento Preventiva .
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Verificagdo da regularidade da possibilidade de locagdo do imével, antes de iniciar o
processo de Inexigibilidade

Técnico (a) Responsavel:

Julia Meli ehigno Lopes
Asséssora Técnica |l
Mat. n® 000402-1
Portaria n® 008/2024-GP

Sao Mateus do Maranh&o/MA, 07 de margo de 2024,





