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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O documento visa a elaboragdo de um MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS para
Locagdo de imovel para funcionamento do Anexo da Unidade Escolar Municipal Benedito Leite no
Municipio de S&o Mateus do Maranhdo /MA, visando atender as necessidades do Programa
PROEDUCAR.

RISCOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

| Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratagéo.
Alto
Alto i

;? Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar
prejurzos

DeS|gnar equipe com conhecmentos sufi mentes para os estudos em tempo habil para
que néo haja pl‘eJUIZOS durante a fase de pfanejamento

- Atraso no andamento do processo.
 Média

| Alto

Atraso nas aulas. | i

Instrugao do processo por meio d|g|tal para minimizar a possrbmdade de atrasos por
erros documentais. Como tamiém, sohcnar pnondade quanto a anélise da demanda

d | Agéio de tratamento de Contingéncia

Dedicagéo exclusiva da equipe de planejamento para minimizar os impactos.
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- Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco
. (MGR) e Termo de Referéncia (TR) deficientes ou inconsistentes.

‘ Probabllidade'

Alto ]
"lmpacto  |Alo |
| Especificagao elaboradas com inconsisténcias tecnicas.

Elaboragdo do ETP, MR e PB com auséncia de itens normativamente
| exigidos.

Convocagéo de servidores com conhecimento técnico adequado disponiveis & demanda
para a confecgéo dos artefatos

(Formagéo da equipe) Realizagao de cursos, seminéarios e palestras pertinentes ao tema.

Uso de modelos instrumentais tecmcos preestabelemdos peios orgaos competentes.
Ago de tratamento de Contingéncia e

| 1 |Revisgo do processo de planejamento da contratagao

| Iregularidade fiscal do locador.

- | Média

Alto

Impossibilidade de contratagéo dos servigos por irregularidade fiscal.

Imp033|b|lldade de contratagao.

Entrar em conta
tempo habil.

to com o Locador para regulanzagao fiscal em

| Regularizag&o do Imével.

Media

L Alto

| Impossibilidade de contratagéo da Locagéo do imével.

| Impossibilidade de contratagéo.




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAQ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO E PLANEJAMENTO
SETOR DE PLANEJAMENTO E ACOES ESTRATEGICAS
CNPJ N° 06.019.491/0001-07

Verificagdo da regularidade da possibilidade de locagdo do imdvel, antes de iniciar o
processo de Inexigibilidade

Entrar em contato com o Locador para regularizagao do imével em tempo habil.

écnico (a) Responsavel:

Julia Mgmmopes
Assgssora Técnica |l
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Séo Mateus do Maranhao/MA, 13 de margo de 2024.




